

Приложение 2 к Положению
о региональном конкурсе
социокультурных проектов
среди сотрудников библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Структура проекта

№	Пункт	Описание		
1	Название проекта:	БиблиоYOGA		
2	Ф.И.О. руководителя проекта:	Чарикова Татьяна Николаевна		
3	Команда проекта:	Ф.И.О.	Основное место работы и занимаемая должность, опыт работы и основные достижения	Основные обязанности по проекту
		Ермолаева Анна Владимировна	МБУК «СРЦБС» Солнечная модельная библиотека, ведущий библиотекарь;	Проведение опроса среди населения, приобретение инвентаря для занятий;
		Франгу Алла Константиновна	МБУК «СРЦБС» Солнечная модельная библиотека, главный библиотекарь;	Разработка афиш для проекта, реклама проекта;
		Орлова Вероника Александровна	МБУК «СРЦБС» Солнечная модельная библиотека, главный библиотекарь.	Подбор литературы и организация выставки;
		Инструктор по йоге (кандидатура пока неизвестна)		Проведение занятий.
4	Сроки реализации проекта:	Дата начала проекта		Дата окончания проекта
		Март 2023 г.		Апрель 2024 г.
5	Краткое описание проекта:	Приобретаются коврики для йоги и беспроводная колонка, составляется договор с инструктором по йоге, приглашается молодежь. Занятия проводятся 1 раз в неделю.		
6	Цель проекта:	Создание условий для укрепления и сохранения здоровья и формирование интереса к здоровому образу жизни.		
	Задачи проекта:	<ul style="list-style-type: none"> - создать условия для проведения систематических занятий; - договориться с инструктором по йоге; - привить принципы здорового образа жизни. 		
7	География проекта:	Сельское поселение Солнечный.		
8	Обоснование социальной значимости проекта:	Недостаточное количество бесплатных площадок, где молодежь может с пользой для ума и тела провести свободное время.		

№	Пункт	Описание		
9	Целевые группы проекта:	Молодежь сельского поселения Солнечный от 15 до 35 лет.		
10	Календарный план проекта:	<p>Мероприятие, его содержание, место проведения</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение опроса среди населения о режиме занятий; - приобретение ковриков и беспроводной колонки для занятий ; - договор с инструктором по йоге; - разработать афишу для рекламы проекта; - подобрать литературу о здоровом образе жизни, духовном росте, йоге и организовать выставку; - практические занятия. 	<p>Ожидаемые результаты</p> <p>Предполагаемое количество участников- 60 человек. В результате реализации проекта библиотека станет площадкой для саморазвития и оздоровления, обмена опытом и знаниями о практиках сохранения здоровья.</p>	<p>Дата/сроки</p> <p>март 2023 г. ;</p> <p>апрель 2023 г. ;</p> <p>апрель 2023 г. ;</p> <p>апрель 2023 г. ;</p> <p>апрель 2023 г. ;</p> <p>май 2023 г. – апрель 2024г.</p>
11	Информационное сопровождение проекта:	<ul style="list-style-type: none"> - афиши по поселку; - реклама в группах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники». 		
12	Устойчивость проекта (планируется ли продолжение деятельности, начатой в рамках данного проекта, если да, то как и за счет каких ресурсов):	Продолжение деятельности зависит от степени успешности реализации проекта.		
13	Партнеры проекта:	<p>Партнер проекта</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Вклад в реализацию проекта</p> <p style="text-align: center;">-</p>	
14	Общая стоимость проекта:	213 тысяч рублей 00 копеек (Двести тринадцать тысяч рублей 00 копеек)		